Утверждаю:
Зам. директора по УВР филиала
ГОУ ВПО «РосЗИТЛП» в г. Омске

________________Домащенко Г.А
КАЛЕНДАРНЫЙ ГРАФИК

выполнения нетиповых дипломных работ по филиалу ГОУ ВПО «РосЗИТЛП» в г. Омске 

студентами 611 – 04 группы специальности 260901 на 2011 – 2012уч. год

(контингент 26 человек)
	№

п/п
	Наименование разделов проекта
	Кол-во

дней
	Сроки

	
	Дипломное проектирование
	112
	28.12.11-17.04.12

	
	Введение 
	1
	28.12.11

	1. 
	Предпроектные исследования
	45
	29.12.11-11.02.12

	1.
	Литературный обзор. Выводы. Формулирование основных задач
	7
	29.12.11-04.01.12

	2.
	Пути решения поставленных задач. Выбор объекта исследований. Выбор и обоснование методов проведения эксперимента
	9
	05.01.12-13.01.12

	3.
	Экспериментальная часть (исследовательская часть)
	22
	14.01.12-04.02.12


	4. 
	Анализ результатов выполненной работы
	7
	05.02.12-11.02.12

	2.
	Техническое задание на проектирование
	4
	12.02.12-15.02.12

	2.1.
	Проектируемый ассортимент
	1
	12.02.12

	2.2.
	Проектируемая организационно-техническая структура предприятия
	1
	13.02.12

	2.3.
	Характеристика проектируемых технологических  процессов
	2
	14.02.12-15.02.12

	3.
	Эскизное проектирование 
	8
	16.02.12-23.02.12

	3.1.
	Выбор моделей и базового потока. 
	1
	16.02.12

	3.2.
	Выбор материалов (раздел: материаловедение).
	3
	17.02.12-19.02.12

	3.3.
	Обоснование выбора методов обработки, оборудования и составление последовательности обработки на проектируемые модели
	3
	20.02.12-22.02.12

	3.4.
	Предварительный расчет швейного предприятия и потока
	1
	23.02.12

	
	50 % выполнения ВКР
	
	23.02.12

	4. 
	Техническое проектирование
	12
	24.02.12-06.03.12

	4.1.
	Проектирование технологического процесса швейного производства
	2
	24.02.12-25.02.12

	4.1.1
	Разработка технологической схемы потока
	4
	26.02.12-29.02.12

	4.1.2
	Анализ технологической схемы потока
	2
	01.03.12-02.03.12

	4.1.3
	Расчет ТЭП потока 
	2
	03.03.12-04.03.12

	4.1.4
	Планировка рабочих мест потоков
	2
	05.03.12-06.03.12

	5.
	Вычислительная техника (расчет ТЭП или построение планировок)
	3
	07.03.12-09.03.12

	6.
	Экономическая часть
	10
	10.03.12-19.03.12

	
	75 % выполнения ВКР
	
	15.03.12

	
	Предварительная защита
	2
	20.03.12-21.03.12

	7. 
	Экология и БЖД
	4
	22.03.12-25.03.12

	8.
	Оформление расчетно-пояснительной записки и графической части
	8
	26.03.12-02.04.12

	9.
	Утверждение готового проекта руководителем 
	3
	03.04.12-05.04.12

	10.
	Внешняя или внутренняя рецензия дипломного проекта
	3
	06.01.12-08.04.12

	11.
	Допуск к защите 
	3
	09.04.12-11.04.12

	12.
	Ознакомление членов ГАК с ВКР
	3
	12.04.12-14.04.12

	13.
	Подготовка к защите и защита 
	3
	15.04.12-17.04.12

	
	ИТОГО:
	112
	


1 аттестация: 24 января2012г. (проводят руководители дипломных проектов). Объем работы по графику 25%.

2 аттестация: 23 февраля2012 г. (руководители дипломных проектов) 3 аттестация:  15 марта 2012 (проводит зав. кафедрой). Объем работы по графику 75 % (все части должны быть подписаны руководителями разделов). Все студенты дипломники независимо от темы дипломных проектов обязаны являться на аттестацию в указанные сроки. 
И.о. зав. кафедрой

технологий промышленности

________________В.И.Нохрин
Утверждаю:
Зам. директора по УВР филиала
ГОУ ВПО «РосЗИТЛП» в г. Омске

________________Домащенко Г.А
КАЛЕНДАРНЫЙ ГРАФИК

выполнения типовых дипломных проектов по филиалу ГОУ ВПО «РосЗИТЛП» в г. Омске 

студентами 611 – 06 группы специальности 260901 на 2011 – 2012уч. год

(контингент 26 человек)
	№

п/п
	Наименование разделов проекта
	Кол-во дней
	Сроки

	1
	2
	3
	4

	
	Дипломное проектирование
	112
	28.12.11-17.04.12

	
	Введение 
	1
	28.12.11

	1.
	Предпроектные исследования
	4
	29.12.11-01.01.12

	1.1.
	Обоснование ассортимента
	1
	29.12.11

	1.2.
	Обоснование объема выпуска продукции и емкости рынка
	2
	30.12.11-31.12.11

	1.3.
	Обоснование целесообразности нового строительства швейного предприятия
	1
	01.01.12

	2.
	Техническое задание на проектирование
	3
	02.01.12-04.01.12

	2.1.
	Проектируемый ассортимент
	1
	02.01.12

	2.2.
	Проектируемая организационно-техническая структура предприятия
	1
	03.01.12

	2.3.
	Характеристика проектируемых технологических  процессов
	1
	04.01.12

	3.
	Эскизное проектирование 
	20
	05.01.12-24.01.12

	3.1.
	Выбор базового потока
	1
	05.01.12

	3.2.
	Выбор и обоснование моделей потока
	3
	06.01.12-08.01.12

	3.3.
	Обоснование выбора материалов (раздел материаловедение)
	4
	09.01.12-12.01.12

	3.4.
	Выбор и построение чертежа деталей изделия ( раздел конструкторская часть)
	4
	13.01.12-16.01.12

	3.5.
	Обоснование выбора методов обработки, оборудования и составление последовательности обработки на проектируемые модели
	6
	17.01.12-22.01.12

	3.6.
	Предварительный расчет швейного предприятия и потока
	2
	23.01.12-24.01.12

	
	25 % выполнения ВКР
	
	24.01.12

	4. 
	Техническое проектирование
	38
	25.01.12-02.03.12

	4.1.
	Проектирование технологического процесса экспериментального производства
	5
	25.01.12-29.01.12

	4.2.
	Проектирование технологического процесса подготовительного производства
	5
	30.01.12-03.02.12

	4.3.
	Проектирование технологического процесса раскройного производства
	5
	04.02.12-08.02.12

	4.4.
	Проектирование технологического процесса швейного производства
	15
	09.02.12-23.02.12

	
	50 % выполнения ВКР
	
	23.02.12

	4.5.
	Проектирование отделочного цеха
	4
	24.02.12-27.02.12

	4.6.
	Проектирование склада готовой продукции 
	4
	28.02.12-02.03.12

	5.
	Вычислительная техника (расчет ТЭП или построение планировок)
	5
	03.03.12-07.03.12

	6.
	Экономическая часть
	10
	08.03.12-17.03.12

	
	75 % выполнения ВКР
	
	15.03.12

	
	Предварительная защита
	3
	18.03.12-20.03.12

	7. 
	Экология и БЖД
	4
	21.03.12-24.03.12

	8.
	Оформление расчетно-пояснительной записки и графической части
	10
	25.03.12-03.04.12

	9.
	Сдача готового проекта на кафедру (руководителю)
	3
	04.04.12-06.04.12

	10
	Внешняя или внутренняя рецензия дипломного проекта
	4
	07.04.12-10.04.12

	11.
	Допуск к защите
	4
	11.04.12-14.04.12

	12.
	Подготовка к защите и защита
	3
	15.04.12-17.04.12

	
	ИТОГО:
	112
	


1 аттестация: 24 января2012г. (проводят руководители дипломных проектов). Объем работы по графику 25%.

2 аттестация: 23 февраля2012 г. (руководители дипломных проектов) 3 аттестация:  15 марта 2012 (проводит зав. кафедрой). Объем работы по графику 75 % (все части должны быть подписаны руководителями разделов). Все студенты дипломники независимо от темы дипломных проектов обязаны являться на аттестацию в указанные сроки. 
И.о. зав. кафедрой

Технологий промышленности

________________В.И.Нохрин
