                                        Утверждаю:

                                                                                   Зам. директора по УВР филиала

                                                                                         ГОУ ВПО «РосЗИТЛП» в г. Омске

__________   Домащенко Г.А.

КАЛЕНДАРНЫЙ ГРАФИК

Выполнения ВКР в рамках НИРС  по филиалу ГОУ ВПО «РосЗИТЛП» в г. Омске студентами
612-06 группы специальности 260902 в 2011-2012 учебном году (контингент 20 человека)
	№

п/п
	Наименование разделов работы
	Кол-во 
дней
	Сроки
	Процент выполнения

	1
	2
	3
	4
	

	
	Дипломное проектирование
	112
	08.01.2012 - 28.04.2012
	

	
	Введение
	1
	08.01.2012
	

	1
	Литературный обзор. Выводы.

Формулирование основных задач
	15
	09.01.2012 - 23.01.2012
	

	2
	Пути решения поставленных задач.

Выбор объекта исследований. Выбор и обоснование методов проведения эксперимента
	2
	24.01.2012 - 25.01.2012
	

	3
	Экспериментальная часть (исследовательская часть)
	10
	26.01.2012 - 04.02.2012
	25 %

(28 дней)

	3
	Экспериментальная часть (исследовательская часть)
	12
	05.02.2012 - 16.02.2012
	

	4
	Результаты выполненной работы
	2
	17.02.2012 - 18.02.2012
	

	5

5.1

5.2

5.3
	Конструкторская и композиционная часть
(Проектирование)

Техническое задание

Техническое предложение

Эскизный проект
	28
2

2

7
	19.02.2012 - 17.03.2012
19.02.2012 - 20.02.2012
21.02.2012 - 22.02.2012
23.02.2012 - 29.02.2012
	

	5.4
	Технический проект
	3
	01.03.2012 – 03.03.2012
	50 %

(56 дней)

	5.5
	Изготовление образца в материале

Рабочая документация 
	12
2
	04.03.2012 - 15.03.2012
16.03.2012 - 17.03.2012
	

	6

6.1

6.2

6.2.1
	Техническая подготовка производства

Конструкторская подготовка производства

Технологическая подготовка производства

Подготовка швейного производства
	8

3

5


	18.03.2012 - 25.03.2012
18.03.2012 - 20.03.2012
21.03.2012 - 25.03.2012
21.03.2012 - 25.03.2012
	

	7
	САПР
	2
	26.03.2012 - 27.03.2012
	

	8
	Экология и БЖД
	2
	28.03.2012 - 29.03.2012
	

	9
	Экономическая часть
	7
	30.03.2012 - 05.04.2012
	

	
	Экономическая часть
	2
	30.03.2012 - 31.03.2012
	75 %

(84 дня)

	
	Экономическая часть
	5
	01.04.2012 - 05.04.2012
	

	10
	Предварительная защита
	2
	06.04.2012 - 07.04.2012
	

	11
	Оформление расчетно-пояснительной записки

и графической части, презентации
	7
	08.04.2012 -14.04.2012
	

	12
	Утверждение готового проекта руководителем
	3
	15.04.2012 - 17.04.2012
	

	13
	Внешняя или внутренняя рецензия ДР
	3
	18.04.2012 - 20.04.2012
	

	14
	Допуск к защите
	4
	21.04.2011 - 24.04.2011
	

	15
	Ознакомление членов ГАК с ВКР
	2
	25.04.2011 - 26.04.2011
	

	16
	Подготовка к защите и защита ВКР
	2
	27, 28.04.2012
	

	
	итого:
	112
	
	


Готовность выполнения 25 % и 50 % осуществляют руководители ВКР.
*I аттестация 01 марта (проводят руководители ВКР), (объем работы по графику).
**II аттестация с 03 по 05 апреля - готовность 75 % (проводит заведующий кафедрой ТП), (объем работы по графику, готовый образец в материале)              

                                            Утверждаю:

                                                                              Зам. директора по УВР филиала

                                                                                    ГОУ ВПО «РосЗИТЛП» в г. Омске

__________   Домащенко Г.А.

КАЛЕНДАРНЫЙ ГРАФИК

Выполнения выпускных квалификационных работ по филиалу ГОУ ВПО «РосЗИТЛП»

в г. Омске студентами 612-06 группы специальности 260902 в 2011-2012 учебном году (контингент 20 человека)

	№ 

п/п
	Наименование разделов проекта
	Кол-во

дней
	Сроки


	Процент выполнения

	1
	2
	3
	4
	

	
	Дипломное проектирование
	112
	08.01.2012 - 28.04.2012
	

	
	Введение
	1
	08.01.2012
	

	1
	Конструкторская и композиционная части
	
	
	

	 1.1
	Предпроектные исследования
	6
	09.01.2012 - 14.01.2012
	

	2

 2.1

 2.2
	Проектирование

Техническое задание

Техническое предложение
	53
3

7
	15.01.2012 - 07.03.2012
15.01.2012 - 17.01.2012
18.01.2012 - 24.01.2012
	

	 2.3
	Эскизный проект
	11

	25.01.2012 - 04.02.2012

	25 %
(28 дней)

	 2.4


	Технический проект

Изготовление образца в материале
	10

13
	05.02.2012 -14.02.2012
15.02.2012 - 27.02.2012
	

	 2.5
	Рабочая документация
	3
	28.02.2012 - 01.03.2012
	

	 2.6
	Разработка систем моделей
	2
	02.03.2012 - 03.03.2012
	50 %
(56 дней)

	 2.6
	Разработка систем моделей
	4
	04.03.2012 - 07.03.2012
	

	3

 3.1

 3.2

 3.2.1
 3.2.2
	Техническая подготовка производства

Конструкторская подготовка производства

Технологическая подготовка производства

Подготовка раскройного производства
Подготовка швейного производства
	15
4

11
5
6
	08.03.2012 – 22.03.2012
08.03.2012 - 11.03.2012
12.03.2012 - 22.03.2012
12.03.2012 - 16.03.2012
17.03.2012 - 22.03.2012
	

	4
	САПР
	3
	23.03.2012 - 25.03.2012
	

	5
	Экология и БЖД
	2
	26.03.2012 - 27.03.2012
	

	6
	Экономическая часть
	9
	28.03.2012 - 05.04.2012
	

	
	Экономическая часть
	4
	28.03.2012 - 31.03.2012
	75 %
(84 дня)

	
	Экономическая часть
	5
	01.04.2012 - 05.04.2012
	

	7
	Предварительная защита
	2
	06.04.2012 - 07.04.2012
	

	8
	Оформление расчетно-пояснительной записки и графической части, презентации
	7
	08.04.2012 - 14.04.2012
	

	9
	Утверждение готового проекта руководителем 
	3
	15.04.2012 - 17.04.2012
	

	10
	Внешняя или внутренняя рецензии ДП
	3
	18.04.2012 - 20.04.2012
	

	11
	Допуск к защите
	4
	21.04.2012 - 24.04.2012
	

	12
	Ознакомление членов ГАК с ВКР
	2
	25.04.2012 - 26.04.2012
	

	13
	Подготовка к защите и защита ВКР
	2
	27, 28.04.2012
	

	
	итого:
	112
	
	



Готовность выполнения 25 % и 50 % осуществляют руководители ВКР.

*I аттестация 01 марта (проводят руководители ВКР), (объем работы по графику).

**II аттестация с 03 по 05 апреля - готовность 75 % (проводит заведующий кафедрой ТП), (объем работы по графику, готовый образец в материале)

И.о. зав. кафедрой  Технологий промышленности


                ____________             Нохрин В.И.





И.о. зав. кафедрой  Технологий промышленности


                ____________                 Нохрин В.И.








